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Nebojte se hrát si ve velkém! 

Výstup z Workshopu 

Jelikož v dnešní době je rozpracováno spousta projektů, je velice důležité si pohlídat i jejich 

rizika, jelikož se na ně stále v dnešní době zapomíná a přitom hrají závažnou roli při jejich 

realizaci. Úkolem bylo na základě uvedených činností brainstormingem vymyslet rizika, 

následně je ohodnotit (jestli riziko má VELKÝ dopad, STŘEDNÍ dopad nebo MALÝ dopad) 

její dopad na celou akci. Jako akce byla zvolena MAJÁLES. Následně se museli 

k jednotlivým rizikům dopsat opatření, která by měla tyto rizika zminimalizovat. 

  



 

1. Rizika – Logistika 

2. Vytipování místa pro afterparty. 

3. Vytipování lokality podle specifikace pro festival. 

4. Finální výběr lokality. 

5. Jednání s majitelem o podmínkách užívání. 

6. Sepsání smlouvy / zamluvení prostor. 

7. Vytipování firmy podle specifikace pro podium. 

8. Finální výběr firmy, která dodá pódium. 

9. Jednání s vybranou firmou o parametrech podia. 

10. Sepsání smlouvy – podium. 

11. Zjistit/vypočíst potřebný výkon přívodu el. Energie. 

12. Zmapování možností v okolí lokality. 

13. Finální volba přívodu energie. 

14. Jednání s majitelem přívodu. 

15. Sepsání smlouvy o přívodu energie. 

16. Zajistit vypůjčení potřebných kabelů - sepsat smlouvu. 

17. Zajištění pytlů na odpadky, rukavic, izolepy a kancelářské POTŘEBY. 

18. Výběr firmy, která dodá zábrany. 

19. Výběr dodavatele WC. 

20. Výběr Security. 

21. Výběr firmy prodejce piva a nealka. 

22. Výběr firmy na prodej jídla  



 

Výstup: 

Riziko Dopad Opatření 

Místo Obsazenost Velký Smlouva 

  Přístup, Dostupnost Střední Výběr místa 

      Speciální doprava 

      Zpevnění cesty 

  Poškození Střední Smlouva 

      Kontrola předem 

  Nepovolení Velký Smlouva 

  Majitel Malý Intenzivní jednání 

  Kapacita Střední Kontrola předem 

      Omezení vstupu 

Podium Kvalita Střední Smlouva 

  Rychlost postavení + způsob Velký Kontrola předem 

  Nedodání Velký Sankce ve smlouvě 

      Vyjednaná náhrada 

  Nekompletní     

Energie Porucha Velký Agregáty, záložní zdroje 

  Poškození Velký Umístění 

      Dohled 

  Vadné spotřebiče     

  Neúmyslné poškození     

Jídlo Nedostatek Malý Dokoupení 

  Nekvalita Malý Ochutnání předem 

  Cena Malý Smlouva 

      Dohoda 

  Fronty Malý Větší obsluha 

      Více stánků 

  Nedodání Střední Smluvní sankce 

Odpad Výpadek uklízecí čety     

  Nedostatek pytlů     

  Místo pro odpad není     

Ochranka Nedostatek lidí     

  Nekompetentní lidé     

  Špatná práce     

WC Nedostatek     

  Smrad     

  Nedostatek umyvadel     

  Poškození     

 

  



 

 

 

2. Rizika – Program 

1. Vytvořit návrh plakátu studentských kapel. 

2. Přihlašování st. Kapel do soutěže. 

3. Vyhodnocování přihlášek studentských kapel. 

4. Stanovit pravidla pro hlasování v anketě. 

5. Získání informací o požadavcích soutěžních kapel. 

6. Vyžádat si od vystupujících kapel podrobné informace. 

7. Publikovat získané informace na webu. 

8. Výběr a oslovení moderátora. 

9. Vyjednání smlouvy s moderátorem. 

10. Vytvořit bloky o sponzorech do scénáře moderátora v průběhu programu. 

11. Vytvořit bloky o organizaci do scénáře moderátora v průběhu programu. 

12. Vytipování headlinerů. 

13. Oslovení headlinerů. 

14. Výběr headlinera. 

15. Získání informací o požadavcích headlinera (technika, zázemí, občerstvení). 

16. Vyjednání smlouvy s headlinerem. 

17. Vymyšlení her do přestávek. 

18. Připravení hudby do přestávek mezi kapelami. 

19. Vytvoření oficiálního scénáře hlavního programu. 

20. Vytvoření předběžného časového harmonogramu hlavního programu. 

 

 

 

  



 

Výstup: 

Riziko Dopad Opatření 

1. Nespokojenost s návrhy Střední Časová rezerva 

  Nesehnání grafika     

  Chybí loga sponzorů     

2. Selže systém přihlašování Velký Kontrola systému 

  Přihlášení málo studentských kapel     

  Přihlásšení moc studentských kapel     

  Nedostatek programu     

3.  Chybí kontaktní osoba     

  Ztráta     

4. Nepřesné     

  Nezákonné     

5. Nepřesné     

  Neuvedeno ve smlouvě     

  Nedostatek informací     

  Změny těsně před uzávěrkou     

  Nedostatky v technickém zázemí     

6. Nemožnost dovolat se manažerovi     

  Odřeknutí účasti     

  Vádní informace     

7. Výpadek publikačního systému Střední Záložní systém 

  Publikace neschválených infromací   Pohotovost IT 

8. Nekompaktní s cílovou skupinou     

  Nehody ve výběru     

  Špatné oslovení     

9. Nevýhodná smlouva     

  Legálnost     

10. Neplnění smlouvy pro sponzory Velký Sponzoring service 

 

 


